



Pressetermin 7. Oktober 2025

Bundesstraße 20
Sanierung des Kreisverkehrsplatzes Cham-Süd


Dr. Richard Bosl, Johann Weiß, Julia Dietl

StBA Regensburg, Abteilung Cham

Übersicht

1. Lage im Straßennetz und Verkehrsbelastung
2. Notwendigkeit der Sanierung
3. Umfang der Sanierungsarbeiten - Geplanter Bauablauf
4. Bauabschnitte und Verkehrseinschränkungen
5. Fragen

1. Lage im Straßennetz und Verkehrsbelastung



1. Lage im Straßennetz und Verkehrsbelastung



2. Notwendigkeit der Sanierung



3. Umfang der Sanierungsarbeiten – Geplanter Bauablauf

- Erneuerung der **Asphaltdeckschicht (Kreisverkehrsfahrbahn Cham-Süd und Teilbereiche AS Cham/Süd)**
- Sanierung **tiefer liegender Schadstellen**
- Bauausführung als **Nachtbaustelle mit halbseitiger Sperrung** in vier Nächten
 - ▶ Arbeitszeitfenster: 19.00 bis 05.00 Uhr
- Baufeld **tagsüber ohne Sperrungen** befahrbar, jedoch mit Einschränkungen (30 km/h, Fräskanten, fehlende Markierung), **Ausnahme Vorarbeiten (Bankette)**
 - ▶ Arbeitszeitfenster: Samstag, 16.00 bis 22.00 Uhr

2 Bauabschnitte:

- **BA 1:** Baufeld West (ca. 1.550 m² Asphalt)
- **BA 2:** Baufeld Ost (ca. 2.450 m² Asphalt)
- **Vorarbeiten (Verkehrssicherung, Abschieben der Bankette)**
- **Restarbeiten (Markierungsarbeiten)**

3. Umfang der Sanierungsarbeiten – Geplanter Bauablauf

Sanierung KVP Cham Süd

			Oktober									
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
			KW 41				KW 42					
							19.00-24.00	00.00-05.00	19.00-24.00	00.00-05.00	19.00-24.00	00.00-05.00
Ort	Leistung	NU										
	Verkehrssicherung	Prechtl										
West und Ost	Fräsen	Kutter										
West und Ost	HD-Reinigung	Rädlinger										
West	Fräsen Flickstellen	Rädlinger										
West	Einbau Flickstellen	Rädlinger										
West	Schichtenverbund	ML										
West	Armierung	Rädlinger										
West	Kalkmilch	ML										
West	Asphaltierung	Rädlinger										
	Verkehrssicherung	Prechtl										
West	Splitt abkehren	Rädlinger										
Ost	Fräsen Flickstellen	Rädlinger										
Ost	Einbau Flickstellen	Rädlinger										
Ost	Schichtenverbund	ML										
Ost	Armierung	Rädlinger										
Ost	Kalkmilch	ML										
Ost	Asphaltierung	Rädlinger										
	Verkehrssicherung	Prechtl										
West	Splitt abkehren	Rädlinger										
West und Ost	Bankett	Rädlinger										
West und Ost	Fugen	Sinani										

Fräsarbeiten
BA 1 + BA 2:
Nacht 13./14.10.

Asphaltierung
BA 1:
Nacht 14./15.10.


Asphaltierung
BA 2:
Nacht 15./16.10.

Bankettarbeiten,
Fugen
BA 1 + BA 2:
Nacht 16./17.10.

4. Bauabschnitte und Verkehrseinschränkungen

BA 1: Baufeld West (13./14.10., 14./15.10., und 16./17.10 nachts)

**Fahrbeziehung Straubing – Cham
in beiden Bauabschnitten frei**




Verkehrsführung

- 13.10. ca. 19.00 – 0.00 Uhr: Fräsarbeiten
- 14.10. ca. 19.00 – 5.00 Uhr: Asphaltarbeiten
- 16.10. ca. 19.00 – 0.00 Uhr: Bankettarbeiten, Fugen
- B 20 von Straubing in Richtung Cham-Süd und Richtung Pilsen: frei
- B 85 von Roding nach Cham-Süd: frei
- Umleitung der verbleibenden Verkehrsbeziehungen

4. Bauabschnitte und Verkehrseinschränkungen

BA 2: Baufeld Ost (13./14.10.,15./16.10., und 16./17.10 nachts)

**Fahrbeziehung Straubing – Cham
in beiden Bauabschnitten frei**




Verkehrsführung

- 14.10. ca. 0.00 – 5.00 Uhr: Fräsarbeiten
- 15.10. ca. 19.00 – 5.00 Uhr: Asphaltarbeiten
- 17.10. ca. 0.00 – 5.00 Uhr : Bankettarbeiten, Fugen
- B 20 von Straubing in Richtung Cham-Süd: frei
- Umleitung der verbleibenden Verkehrsbeziehungen

4. Bauabschnitte und Verkehrseinschränkungen


BA 1: Umleitungen 19.00 – 5.00 Uhr



Von	Nach	Möglich / Umleitung
Straubing	Pilsen	Frei
Straubing	Cham-Süd	Frei
Straubing	Falkenstein	Umleitung ab B 20 AS Wilting über CHA 1 zur St 2146 Radling
B 85 Roding	Cham-Süd	Frei
B 85 Roding	Falkenstein	Umleitung über CHA 11 ab B 85 AS Untertraubenbach zur St 2146 Schorndorf
B 85 Roding	Straubing	Umleitung ab B 85 AS Untertraubenbach über CHA 11 zur St 2146 Schorndorf Richtung Radling, über CHA 1 zur B 20 AS Wilting
Cham-Süd	Falkenstein	Abfahrt AS Cham-Süd zur B 85 Richtung Roding, Umleitung ab B 85 AS Untertraubenbach über CHA 11 zur St 2146 Schorndorf
Cham-Süd	Straubing	Abfahrt AS Cham-Süd zur B 85 Richtung Roding, Umleitung ab B 85 AS Untertraubenbach über CHA 11 zur St 2146 Schorndorf Richtung Radling, über CHA 1 zur B 20 AS Wilting
Cham-Süd	Pilsen	Abfahrt AS Cham-Süd zur B 85 Richtung Roding, Umleitung über B 85 AS Cham-West zur B 85 / B 20 in Fahrtrichtung Pilsen
Falkenstein	Straubing	Umleitung St 2146 ab Radling über CHA 1 zur B 20 AS Wilting
Falkenstein	Pilsen	Umleitung St 2146 ab Radling über CHA 1 zur B 20 AS Wilting
Falkenstein	Cham-Süd	Umleitung St 2146 ab Radling über CHA 1 zur B 20 AS Wilting

4. Bauabschnitte und Verkehrseinschränkungen

BA 2: Umleitungen 19.00 – 5.00 Uhr



Ergänzung / Änderung der Umleitungen aus BA 1:

Von	Nach	Möglich / Umleitung
Straubing	Pilsen	Abfahrt AS Cham-Süd zur B 85 Richtung Roding, Umleitung über B 85 AS Cham-West zur B 85 / B 20 in Fahrtrichtung Pilsen
Straubing	Cham-Süd	Frei
B 85 Roding	Cham-Süd	Umleitung über B 20 AS Cham-Mitte zur B 20 AS Cham-Süd
Falkenstein	Pilsen	Umleitung St 2146 ab Radling über CHA 1 zur B 20 AS Wilting, dann Abfahrt AS Cham-Süd zur B 85 Richtung Roding, Umleitung über B 85 AS Cham-West zur B 85 / B 20 in Fahrtrichtung Pilsen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Richard Bosl, Johann Weiß, Julia Dietl

StBA Regensburg, Abteilung Cham